

# COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N. 432 DEL 30.10.2014

### OGGETTO:

**Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali.  
Determinazione di adeguamento degli impegni di spesa,  
a seguito di perizia di variante.**

|   |  |
|---|--|
| <p>Il sottoscritto responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato, a norma dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 legge 213/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> di regolarità contabile</li><li>- Attesta come da prospetto a fianco la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____;</li></ul> <p><b>Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato</b><br/><b>Baggio dr.ssa G. Aniska</b></p> <p>Li _____</p>   | <p>1. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui<br/>Intervento _____ Impegno di<br/>spesa n. _____ per € _____</p> <p>2. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui<br/>Intervento _____ Impegno di<br/>spesa n. _____ per € _____</p> <hr/> <p><b>PARERE in ordine alla congruità dell'istruttoria:</b><br/><b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>Il Responsabile dell'Istruttoria</b><br/><b>Biffis Manuela</b></p> |
| <p>Da pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia</li></ul> <p><b>PARERE in ordine alla regolarità tecnica:</b><br/><b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>Il Responsabile di P.O. n. 1</b><br/><b>Lorenzon Ivana</b></p> |  |

**ESECUTIVA IL** \_\_\_\_\_

|   |
|---|
| <p>Publicata in data _____ a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;</p> <p>Trasmessa in copia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> al Responsabile dell'Unità Operativa</li><li><input type="checkbox"/> al Responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato</li></ul> <p><b>VISTA nella seduta di G.C. del</b> _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b><br/><b>Ferrari dr. Giorgio</b></p> <p>Elenco pubblicato il giorno _____ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.</p> |
|---|

## IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Premesso che:

1. ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
3. con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 08.08.2014 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, redatto dall'arch. Flavio Menegat dell'Ufficio tecnico comunale, per una spesa complessiva di € 470.890,00 di cui € 358.134,51 per lavori (comprendenti € 64.464,25 per costi di manodopera ed € 13.193,86 per oneri per la sicurezza) ed € 112.755,49 per somme a disposizione;
- determinazione n. 306 del 20.08.2014 con la quale si assumeva impegno di spesa con lo studio tecnico CESA Ingegneria s.r.l. di Treviso per il servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali;
- determinazione n. 358 del 16.09.2014 si aggiudicavano i suddetti lavori alla ditta Brussi costruzioni s.r.l. di Nervesa della Battaglia (TV), per l'importo di € 348.025,42 (I.V.A. 22% inclusa);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22.10.2014, con la quale è stata approvata una variante al progetto approvato;

Preso atto che tale modifica comporta un adeguamento dell'impegno di spesa assunto con la ditta Brussi costruzioni s.r.l. e con lo studio tecnico CESA Ingegneria s.r.l. per l'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento sicurezza;

Verificata la disponibilità economica all'interno del quadro economico dell'opera, per poter procedere agli adeguamenti sopra detti;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

### DETERMINA

1. di adeguare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 358 del 16.09.2014 con la ditta Brussi costruzioni srl, di Nervesa della Battaglia (TV), via Foscarini n. 2/a (P.I. 00192560268), di € 28.199,69 per i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22.10.2014;
2. di adeguare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 306 del 20.08.2014 con lo studio tecnico CESA Ingegneria s.r.l. di Treviso in via Le Canevare n. 30 (P.I.04062530268) di € 380,64 per l'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento sicurezza a seguito della perizia di variante;
3. di imputare la spesa di € 28.580,33 al Cap. 10021 (Tit. II, funz. 08, serv. 01, int. 01) ad oggetto: "Manutenzione strade comunali" del bilancio corrente esercizio, alla voce "ribasso d'asta" all'interno del quadro economico dell'opera.

**IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1**  
f.to Lorenzon Ivana

Lì 29/10/2014

| <b>nome beneficiario</b>  | <b>dati fiscali</b> | <b>Importo</b> | <b>Titolo dell'attribuzione</b>  | <b>Ufficio e Responsabile procedimento</b> | <b>Modalità individuazione beneficiario</b>               | <b>Progetto o curriculum o contratto o capitolato</b> |
|---------------------------|---------------------|----------------|--|--|---|---|
| Brussi costruzioni s.r.l. | P.I.<br>00192560268 | €<br>28.199,69 | Asfaltatura strade comunali. Adeguamento impegno di spesa a seguito variante | uff. tecnico - Lorenzon Ivana              | procedura negoziata, previo esperimento di gara informale |   |